

I. Informe narrativo

<b>FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS</b>			
<b>Producto esperado</b>	<b>Actividades</b>	<b>Avance a la fecha (logros)</b>	<b>Estado</b>
1.1 Capacidad en los Asesores técnicos para implementar la metodología ECA y plan de Patio con familias productoras.	Participar en 1 taller trinacional para facilitadores sobre metodología ECA y plan de patio	Se cuenta con material de apoyo para implementar la metodología ECA. Se fortalece las capacidades de 2 facilitadores en la metodología ECA y plan de patio, en el marco de la organización de plataforma ASORECH.	Ejecutado
1.2 Criterios de selección de familias, comunidades y organizaciones	Visitas a comunidades para seleccionar familias para ECAs	Los criterios fueron elaborados considerando que las familias productoras formaran parte de la ASORECH, que habitaran en territorio de inversión para el programa Ambiental Mesoamérica, que presentaran interés en mejorar las condiciones de vida y que los existiera mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático principalmente en seguridad alimentaria. (anexo 1)	Ejecutado
1.3 Actas de constitución de ECAs.	7 talleres para presentación de la metodología ECA y constitución de las mismas, en las comunidades de Mojón y Chiramay, en Quezaltepeque; Guayabo y Roblarcito, en Olopa; La Majada, San Jacinto; Muyurcú, Camotán; y Guareruche, Jocotán.	Se cuenta con 7 ECAs conformadas, en 7 comunidades (2 de Quezaltepeque, 2 de Olopa, 1 de Jocotán, 1 de Camotán y 1 de San Jacinto). Integración de 138 familias, que benefician directamente a 259 productores/as (113 hombres y 146 mujeres). A la fecha de informes se cuenta con el mismo número de beneficiarios quienes han demostrado interés en participar y mejorar sus conocimientos en la producción multirubro en las áreas de patio y finca.	Ejecutado
1.4 Planes de patio como insumo para elaborar curricula.	Participación en 2do. Taller de facilitadores para elaboración de curricula de plan de patio y manejo de hortalizas en patio y huertos comunitarios	Se desarrolló el taller teórico-práctico, en el cual se contó con especialistas del CATIE, quienes fortalecieron las capacidades de los facilitadores a través de metodologías participativas y material didáctico que son herramientas para la elaboración de plan de patio y diseño curricular. Los documentos fueron entregados a CATIE-Trifinio para su respectivo resguardo y digitalización de la información que contienen.	Ejecutado
		Se realizaron 138 visitas a familias productoras que forman parte de las ECAs, dichas familias cuentan con sus respectivos planes de patio bajo en el enfoque de patio soñado.	
1.5	Participar en el 3er. Taller con Facilitadores de ECA, introducción de herramienta plan de finca	Fortalecidas las capacidades de 2 técnicos que serán los facilitadores que implementarán las herramientas de plan de finca, en el marco de la organización de plataforma ASORECH. Se participó en los talleres: Inducción a metodología de ECAs, Diseño Curricular de Planes de Patio e Inducción a la Metodología de plan de Finca. Producto de los talleres los facilitadores capacitados han transmitido los conocimientos a otros facilitadores de la ASORECH, lo que ha permitido contar con más facilitadores que replican la metodología empleada en las Escuelas de Campo llevando así más desarrollo a otras familias menos favorecidas del área rural de la región Ch'ortí de Guatemala.	Ejecutado
<b>INTERVENCIONES EN PATIOS Y FINCAS</b>			
<b>Producto esperado</b>	<b>Actividades</b>	<b>Avance a la fecha</b>	<b>Estado</b>

2.1 CD con fotografías de planes de patio y finca por familia	Levantamiento de 140 planes de patio y 140 planes finca para implementar innovaciones agroecológicas y agroforestales	138 planes de patios elaborados y entregados a la oficina CATIE-Trifinio. 2 planes de finca elaborados en la ECA de Mojón, Quezaltepeque.	Ejecutado
2.2 Evidencia fotografías y escritas de proceso	Iniciar implementación de planes de patio con cada familia (huertos familiares con especies vegetales)	La implementación de los planes de patio se encuentra en proceso. Se ha iniciado con el establecimiento y fortalecimiento de los huertos comunitarios, que servirán de base para replicar en los patios de las familias integrantes de las 7 ECAs. (Anexo 4).	
2.3 Planes de establecimiento de huertos comunitarios.	Establecimiento y manejo de siete huertos comunitarios ecológicos (énfasis en especies vegetales de alto valor nutricional) uno por ECA	Se han establecido hortalizas en los huerto comunitarios de Chiramay, Guayabo, La Majada, por otro lado las ECA de Mojón, Guiop y Muyurcó están en la fase de preparación de suelo para la siembra de hortalizas. La ECA de Roblarcito se encuentra en la fase de definir el área para el establecimiento del huerto comunitario, ya que es una comunidad que cuenta con una fuente de agua que dista de 1 kilómetro, en tal sentido se están realizando las gestiones con el MAGA y Municipalidad de Olopa para obtener apoyo en la donación de manguera de poliducto para trasladar el agua hacia el huerto.  Los huertos que cuentan con sistema de riego instalado corresponden a Chiramay, Majada, Guayabo y Mojón. El resto de ECAs están pendiente de instalación, sin embargo ya todas cuentan con el equipo y accesorios para ser instalados en sus respectivas áreas seleccionadas.  Las especies establecidas en los huertos son: Rábano, Acelga, Cilantro, Cebolla, Cebollin Repollo, Coliflor, Remolacha, Ejote Francés.  Las ECAs de Chiramay, Guayabo y Majada la producción de hortalizas ha sido orientadas al consumo familiar, lo que ha permitido a diversificar los alimentos en 65 familias de dichas ECAs.  Se cuenta con los planes de establecimiento de huertos comunitarios (Anexo 2). Se cuenta con las coordenadas de cada uno de los huertos comunitarios (Anexo 3).	Ejecutado
2.4 Instrumentos de recolección de información aplicados	2.4 Levantamiento de información para alimentar la base de datos del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto	Se han realizado reuniones de coordinación con el especialista territorial, quien ha instruido al personal técnico sobre el levantamiento de la información de acuerdo a los formatos elaborados. Se han implementado las herramientas siguientes: Registro de Individuos, Registro de Familias, Registro de Finca, Información de actividad colectiva, registro de huerto comunitario y Plan de huerto comunitario, este último corresponde al anexo 5, los instrumento de recolección restantes se entregaron al especialista territorial para su respectiva digitalización.	Ejecutado
2.4 Evidencias del tema de los planes de patio	Promover la incorporación de especies pecuarias menores a nivel de patio en las siete ECAs	Se ha identificado las familias beneficiarias que recibirán el pase original de las especies menores, que en su orden de demanda se encuentran las aves de corral (gallinas), cabras y abejas.  Se cuenta con un calendario de entrega de las especies menores a las familias que corresponde a la semana última del mes de marzo del año 2014.	Ejecutado
2.5 Evidencia de inicio de establecimiento de BCSC	Establecimiento de un Banco comunitario de semilla criolla con una ECA y/u organización	Esta actividad no se ha implementado, únicamente se ha socializado con las familias de las 7 ECAs. Las familias han considerado de mucha importancia de contar con un banco comunitario de semilla criolla ya que estas muestran mayor resistencia y adaptabilidad a las condiciones variantes del clima.	No Ejecutado

2.6 Plan de establecimiento y desembolso con ACIDEQ	Iniciar la planificación e implementación de un vivero frutal y forestal con ACIDEQ	Luego de varias sesiones con las partes (CATIE-HEIFER-ASORECH), se decidió no implementar un vivero frutal, considerándose que no es factible técnicamente y viable económicamente su establecimiento, por lo que se considera adquirir las plantas de frutales en viveros comerciales, considerando que estos disponen de planta para ser establecida en campo definitivo, lo que permite dar cumplimiento a las actividades planificado para el presente período.	No Ejecutado
<b>FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZACIÓN, EMPRESARIAL Y CADEMAS DE VALOR</b>			
<b>Producto esperado</b>	<b>Actividades</b>	<b>Avance a la fecha</b>	<b>Estado</b>
3.1 Tres diagnósticos	Elaboración de diagnósticos organizativo-empresariales en tres organizaciones socias priorizadas de ASORECH	Cinco diagnósticos organizativo-empresarial a nivel de fase de campo realizados en las siguientes organizaciones: APRORECH del municipio de Camotán; CHORTI FRESCA del municipio de Jocotán; ACIDEQ del municipio de Quezaltepeque; ACODEROL y FLOR DE LA MONTAÑITA del municipio de Olopa. Los resultados presentados a continuación están basados en el capital social, humano, comercial, natural, económico y físico de esta cuenta ACIDEQ 46.3%; ACODEROL 66.7%; APRORECH 59.2%; CHORTIFRESCA 47.1; FLOR DE LA MONTAÑITA 70.6%.	Ejecutado
	Participación de Consultor Técnico empresarial en 3 talleres de fortalecimiento en metodología EFET	Se participó en dos talleres de fortalecimiento en la metodología de la Escuela de Formación Empresarial Territorial EFET. Donde se adquirió conocimientos para la realización de los diagnósticos empresariales y de principios básicos para el cálculo de indicadores financieros.	Ejecutado
	Participar en los procesos de mapeo de cadenas de valor priorizadas con especialistas CATIE	Se apoyó el levantamiento de información sobre la cadena de valor del frijol, con la organización CHORTI FRESCA de Jocotan y MURE consultores. La información es una herramienta que permitirá a la organización implementar estrategias que mejoren la actividad de comercialización de frijol.	Ejecutado
3.2 Planes de acompañamiento	Elaboración de plan de acompañamiento a tres organizaciones socias para fortalecimiento empresarial	La actividad no fue desarrolla, por lo que se ha reprogramado.	No Ejecutado
3.3 Evidencias por escrito y fotográficas de proceso	Implementación y seguimiento a los planes de fortalecimiento empresarial	La actividad no se ha realizado.	No Ejecutado
3.4 Ayuda memoria taller	Organizar y facilitar con especialistas CATIE un taller territorial para iniciar proceso EFET	El esfuerzo por parte de ASORECH fue orientado a convocar a los miembros de las organizaciones de ACIDEQ, ACODEROL, APRORECH, FLOR DE LA MONTAÑITA Y CHORTI FRESCA, para su participación en el taller de indicadores financieros, el cual es considerado fundamental para las distintas organizaciones en el tema empresarial.	Ejecutado
3.5 Informe de mapeos de cadenas de valor.	Participar en los procesos de mapeo de cadenas de valor priorizadas con especialistas CATIE	La actividad fue desarrollada por CATIE-MURE Consultores. El Rol de ASORECH fue el de convocar a los miembros de junta directiva de la Asociación CHORTIFRESCA con área de influencia en el municipio de Jocotán, así mismo, se brindó información concerniente a los actores que intervienen en la cadena de valor en el grano de frijol.	Ejecutado
<b>Fortalecimiento Institucional y escalonamiento de aprendizajes</b>			
Participar en talleres para fortalecer capacidades de equipo técnico de ASORECH		Equipo técnico ha participado en talleres de manejo y producción de especies menores. Se ha fortalecido capacidades en el personal administrativo para el manejo de presupuesto e informes de avance.	Ejecutado
Participar en taller con enfoque TCI		No se ha realizado	No ejecutado

Participar en talleres y reuniones facilitados por CATIE		Para garantizar los productos y resultado contemplados dentro del MAPN se han realizado sesiones con el especialista territorial quien ha orientado el proceso de implementación del proyecto MAPN. Se ha contado con la orientación en el tema administrativo para la ejecución del presupuesto elaborado para el presente período.	Ejecutado
Seguimiento y monitoreo de plan colaborativo		Las actividades de monitoreo y seguimiento se han implementado de manera coordinada con el especialista territorial, lo que ha permitido garantizar el logro de los productos contemplados para el periodo septiembre – diciembre, año 2013.	Ejecutado
Informe técnico y financiero final 2013		Se ha elaborado un Informe de avance técnico y financiero. Se elabora un informe final correspondiente al periodo septiembre – diciembre, año 2013.	Ejecutado