

**INFORME FINAL
NARRATIVO Y FINANCIERO**



“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y REDD+ PROCESOS”

ASORECH - ICCO

Quezaltepeque, Chiquimula, Octubre del 2013.

INDICE

Contenido	Pag.
1. Resumen de Avance sobre la Ejecución del Proyecto -----	1
2. Descripción de los Avances por Componentes con énfasis en los Resultados Obtenidos ----	1
3. Actividades Realizadas No Programadas- Actividades No Ejecutadas -----	5
4. Principales Logros de la Ejecución -----	6
5. Principales Problemas y Limitaciones en la Ejecución, Valoraciones y Seguimiento, ----- Cambios en las Estrategias, Soluciones Alternativas -----	7
6. Proyecciones de Seguimiento Posterior a la Ejecución del Presente Proyecto-----	7
7. Cronograma de Ejecución Física-----	8
8. Informes Financieros y Otros Aspectos Administrativos-----	9
9. Forma de Presentación de los Informes-----	11
10. Anexo-----	11

1. Resumen de Avance sobre la Ejecución del Proyecto.

El presente informe presenta el Proyecto “Fortalecimiento Institucional y REDD+ Procesos”, que constituye un mecanismo de apoyo fundamental, para llevar adelante la gestión institucional para responder y atender las demandas sobre la situación del diálogo local, Nacional e Internacional sobre la preparación para la estrategia REDD+ y generar incidencia por parte de la Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias en el ámbito Nacional e Internacional, así mismo, las organizaciones de segundo nivel de la Alianza y sus organizaciones de base conocen más a detalle la temática REDD+, lo que permite contextualizar a través de la discusión y el análisis educativo colectivo sobre los temas de cambio climático, vulnerabilidad, adaptación y mitigación, recursos naturales, PINPEP, PINFOR, liderazgo, género, incidencia política, desarrollo integral, ordenamiento territorial y REDD+, incluyendo los aspectos socio-económicos, legal-regulatorios, sociopolíticos y de gobernanza.

Lo anterior constituye condiciones favorables para avanzar en la implementación de estrategias REDD en Guatemala, ya que se fortalecen los conocimientos en los miembros de la Alianza para dar paso a la implementación de acciones REDD basadas en las estrategias tradicionales de conservación como las áreas protegidas (públicas y privadas) y en el fomento al sector privado (productores forestales, productores agrícolas, ganaderos, entre otros).

En la implementación del proyecto se seleccionó a ASORECH, como organización responsable de administrar los recursos económicos para desarrollar e implementar los temas relacionados a: REDD+, Cambio Climático, PINPEP, PINFOR, liderazgo, género, incidencia política, desarrollo integral, temas que fueron dirigidos a las organizaciones socias de la Focas, logrando alcanzar los resultados que contribuyen al alcance de los objetivos planeados en dicho proyecto. (Anexo 2).

2. Descripción de los avances por componentes con énfasis en los resultados obtenidos

Componente 1: Fortalecida a las organizaciones de segundo nivel y sus organizaciones de base, como instancia facilitadora de las comunidades campesinas e indígenas a través de incidencia en políticas públicas y fortalecimiento organizativo.

El intercambio de experiencia es una actividad fundamental para la transmisión de experiencias exitosas que contribuyen grandemente en la formación de campesinos e indígenas, ya que permite la motivación para la incidencia en políticas públicas y fortalecimiento de la organización, así mismo el desarrollo de foros abiertos donde se tiene la oportunidad de informarse a través del dialogo, permite crear conceptos que generan seguridad y criterio para el posicionamiento de las comunidades forestales comunitarias.

Actividades realizadas.

1. **Se programaron eventos de intercambio de experiencias para fortalecer las capacidades de las comunidades en los temas de fortalecimiento comunitario, incidencia política, desarrollo integral, liderazgo y equidad de género.**

Para dar cumplimiento al componente, se desarrolló el evento de intercambio de experiencias (ver anexo 1), con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión de los directivos, personal técnico y administrativo de las organizaciones miembros de la Alianza de Comunidades

Forestales de Guatemala. La actividad estuvo orientada a conocer la experiencia exitosa de FEDECOVERA, que es un Federación que agrupa a 23 cooperativas que se encuentran ubicadas en las verapaces y que por más de 37 años han enfocado acciones al fortalecimiento organizativo y liderazgo comunitario, que a la fecha se ha consolidado, así mismo, en iniciativas de desarrollo integral comunitario, impulsado por el manejo forestal sostenible y los resultados de la incidencia política en el tema presupuestaria y legislativo. En la actividad se tuvo la participación efectiva de 40 miembros integrantes de la OFC's, para el desarrollo de la actividad se elaboró una agenda (Anexo 3), la que permitió de manera sistémica desarrollar cada uno de los puntos agendados.

2. Constituir la figura legal de la Alianza para poder actuar con representación y representatividad ante otras instancias gestionar y administrar fondos adquiridos.

La Alianza ha considerado contraproducente el constituir una figura legal en estos momentos, ya que constituirla requiere, además de los gastos de constitución, es la creación de una estructura administrativa y técnica, lo que conlleva contar con un presupuesto para su funcionamiento y en este aspecto la Alianza no dispone de una fuente de recursos que permita la operatividad de dicha estructura. Esto motiva a tomar la decisión de continuar funcionando con el apoyo de las diferentes organizaciones de segundo nivel, quienes han aportado el apoyo técnico para la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos, así también de la administración de los fondos, que han sido ejecutada con el apoyo de ASORECH, que a la fecha en su conjunto han presentado resultados positivos.

3. Campañas de comunicación y divulgación del proceso de la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala.

Los miembros de la OFC's han divulgado por medios electrónicos, escritos, radiales y televisivos las acciones que tienen contempladas dentro de su plan estratégico, así como la posición que tienen en relación con la forestaría comunitaria, la gestión forestal y ambiental pública, el medio ambiente y el desarrollo rural, dicha acción ha provocado la identificación a nivel nacional de una organización cada vez más consolidada y con resultados más tangibles que vienen a posicionarla como una organización influyente y que está cada vez más es consultada para la elaboración de proyectos de ley que estén relacionadas con la comunidad forestal y pueblos indígenas de Guatemala. (Anexo 1).

En la ronda de foros programadas en el IV Encuentro Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala se discutieron las políticas públicas relacionadas con el bosque, en donde funcionarios del MAGA presentaron los avances en la política de desarrollo rural, el funcionario del Ministerio de Energía y Minas enfatizó que la política está orientada a Contribuir al desarrollo energético sostenible del país con equidad social y respeto al medio ambiente, (Anexo 1). En el tema de planificación el funcionario de SEGEPLAN, (Anexo 1), plantea la necesidad de que Guatemala al año 2032 debe de Planificar el territorio, haciendo un uso real y potencial del suelo; asegurar la disponibilidad de agua; soberanía energética y desarrollo territorial; el petróleo como un recurso estratégico y aprovechar soberana y estratégicamente el patrimonio público. Las ciudades del futuro deberán ser planificadas, eso implica que deberán tener distintas estructuras: ser compactas, con áreas verdes y de recreación, crecimiento policéntrico y mancomunado, mezcla de usos del suelo y transporte público masivo, expreso, dicha presentación provoco la opinión de los miembros de la Alianza de calificarla como un proyecto bastante soñado y difícil de cumplirse.

Por otra parte se presenta el foro sobre la política nacional de bosques 2012+, como un instrumento que permite incrementar y asegurar la sostenibilidad de los beneficios sociales, ambientales y económicos asociados a los bienes y servicios que generan los bosques de Guatemala a través de 5 ejes temáticos: 1 Fomentar el manejo forestal sostenible, 2. Asegurar la sostenibilidad de los bosques que generan servicios ecosistémicos, 3. Promover el uso y la producción sostenible de la biomasa forestal como fuente de energía, 4. Mejorar la vinculación bosque-industria-mercado y 5. Potencializar la contribución de los sistemas agroforestales al desarrollo rural.

La ejecución de las actividades programadas ha permitido que el 91% de las organizaciones de base de la Alianza mejoran el desarrollo de capacidades y habilidades técnicas y administrativas, al participar activamente en los procesos de discusión e intercambio de opiniones, así como asumir las posiciones en temas de carácter público que consideren el desarrollo integral de las comunidades forestales y pueblos indígenas.

Componente 2: Visibilizar y fortalecer acciones de gestión forestal comunitaria para que sean consideradas como verdaderas acciones REDD+ a través de los programas sociales y ambientales (PINFOR y PINPEP) para que cumpla con el propósito de adaptación y mitigación.

Se logra la apertura de los espacios para una posible participación para la elaboración de la reglamentación dentro de la ley marco de Cambio Climático, la alianza generó un pronunciamiento dirigido a la Ministra de MARN en donde expresó sus inconformidades con algunos artículos de la ley, así mismo, su satisfacción por la iniciativa de ley presentada y su aprobación, lo que ha generado que las autoridades del MARN e INAB consideren a la Alianza como una plataforma nacional que integra importantes actores que deben ser considerados y consultados en los procesos de gestión a nivel nacional. (Anexo 4).

Actividades Realizadas

1. Acciones de incidencia política (pronunciamientos públicos, conferencias) a las autoridades públicas del tema REDD+ para agilizar el proceso preparativo para la debida información consulta.

Presencia y participación en foros temáticos y de discusión de política pública forestal y ambiental.

Se realizó un foro en el cual se abordó el tema del anteproyecto de ley PROBOSQUE, como propuesta elaborada por la Junta Directiva del INAB. En el desarrollo del foro se discutieron por miembros de la alianza los logros e impactos del PINFOR, los retos pendientes que son necesarios considerarlos en la propuesta PROBOSQUE y las novedades de la ley, considerando que ésta vendría a contribuir al desarrollo rural del país en armonía con el ambiente, a través del fomento a las inversiones públicas y privadas del bosque y específicamente a aumentar la cobertura forestal del país. (Anexo 1).

Dentro de las modalidades que serán incentivadas se encuentra: Bosque Natural para Protección (adaptación al cambio climático), Bosque natural para: Producción forestal, Plantaciones: Industriales y Energéticas, Sistemas Agroforestales: el paisaje agrícola y pecuario y en Restauración Forestal: las cabeceras de cuencas, áreas rivereñas y fuentes de agua.



Se ha establecido acuerdos a Nivel de Impacto del Grupo Meta. La participación en el dialogo regional “Liderazgo Local en el contexto de REDD+ y el Manejo de Territorios forestales”, ha permitido crear espacios para incluir en el futuro temas de importancia en torno a REDD+, los que serán incorporados al pensum de talleres dirigidos a líderes comunitarios. (Anexo 7).

Participar en los espacios de discusión sobre Cambio Climático a nivel Nacional

Producto de la aprobación de la ley de cambio climático, surge la necesidad de que la Alianza cree espacios de discusión con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretario General del CONAP, Gerente del INAB, Ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación, para pronunciar la inconformidad por la aprobación reciente de la Ley de Cambio Climático, ya que esta no incluye en el Consejo Nacional de Cambio Climático a instituciones como CONAP, INAB y OCRET las cuales son fundamentales para el manejo y conservación de los bosques a nivel nacional y que en su mayoría son manejadas por las comunidades forestales. (Anexo 4).

Producto de la incidencia, el consejo de la ley del cambio climático ha considerado a la Alianza Nacional de OFCs su participación en la elaboración de los reglamentos que darán vida a la implementación de dicha ley, la cual se considera que estarán concluidos en dos años y medio, según hoja de ruta elaborada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El impacto del Resultado es considerado plenamente alcanzado, al presentar el 91% de participación activa de los líderes de las organizaciones de base de la Alianza en los procesos de formación en temas de gestión e incidencia política ambiental, lo que ha mejorado sus capacidades individuales y colectivas.

Resultado 3: Mejorado el nivel de información de los procesos REDD+, especialmente de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales en las organizaciones de base y mayor incidencia en dichos procesos a nivel de Alianza.

Para el logro del resultado, se enfocó en promover espacios de intercambio de conocimientos y de información en aspectos de REDD+, para lo que se llevaron a cabo una ronda de foros temáticos que permitieran arraigar en los participantes los conceptos básicos y los objetivos que se plantean en las iniciativas para abordar el tema de cambio climático, así mismo, de la importancia de la participación efectiva de los miembros de la Alianza para incidir en los procesos y que se considere el rol de los pueblos indígenas y comunidades forestales en los programas a incentivar por concepto de conservación y manejo de los recursos naturales. (Anexo 1).

Actividades Realizadas.

- 1. Participación, discusión y análisis educativo colectivo sobre los temas de cambio climático, vulnerabilidad, adaptación y mitigación, recursos naturales, ordenamiento territorial y REDD+, incluyendo los aspectos socio-económicos, legal-regulatorios, sociopolíticos y de gobernanza.**

Con la finalidad poner en contexto a los participantes en foro sobre la estrategia de REDD+, programada en el IV encuentro nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias, el ing. Mario Escobedo de UICN hace referencia al origen de la estrategia REDD+, a los conceptos que le dan vida y que aún tiene muchas interrogantes y problemas como acuerdos, medición, derechos, salvaguardas, garantías de permanencia, fugas, quien, como, cuando se hacen los pagos y como se distribuyen, por listar algunos de los problemas que enfrenta el tema REDD+ en Guatemala para ponerlo en marcha. Sin embargo, se han realizado acciones en Guatemala

al existir una Estrategia nacional para reducir deforestación, instrumentos de política en marcha (concesiones, programas de incentivos PINPEP y PINFOR), proyectos pilotos para reducir deforestación (Guatecarbon de RBM, Fundalachuá, Asocuch) y el tema central que corresponde a los retos y oportunidades para la Alianza en el tema REDD+, los que van orientados a la importancia de los bosques, las comunidades y pueblos indígenas en el dialogo nacional e internacional, a los espacios de participación para el desarrollo de instrumentos de política de bosque, a la discusión y solución de las verdaderas causas de la deforestación, a promover reformas para la buena gobernanza de los bosques y a cerrar adecuadamente los ciclos en la estrategia REDD+ piloto. (Anexo 1)

En Guatemala se ejecutan acciones en REDD+, un ejemplo de ello es la ZUM de la Reserva de la Biosfera Maya, el cual ha sido calificado como bastante engorroso y con una estructura burocrática que ha entorpecido las acciones en el área de influencia del proyecto, sin embargo se considera que es necesario continuar en el proceso de gestión de Guatecarbon principalmente por las inversiones en tiempo, dinero y principalmente porque representa una oportunidad real de fortalecer las actividades de conservación y manejo comunitaria sostenible que se realizan en el área. (Anexo 1).

El Impacto del Resultado es considerado plenamente alcanzada, al presentarse el 60% de los líderes comunitarios hombres, mujeres y jóvenes que forman parte de las organizaciones de base de la OFC's con conocimiento más amplios y mejor definidos en aspectos ambientales y procesos REDD+, con sensibilidad social y capacidad técnica, lo que permite su divulgación ante otros miembros de sus propias comunidades.

3. Actividades realizadas no programadas - Actividades no ejecutadas:

De acuerdo a las actividades planificadas en el proyecto se ejecuta el 100%, por lo que se considera que los resultados están plenamente alcanzados.

Actividades realizadas no programadas:

- a) Socialización del proyecto Fortalecimiento Institucional y REDD+ proceso con los miembros de junta directiva de la Alianza Nacional de OFC's.
- b) Presentación del presupuesto del proyecto financiado por ICCO a miembros de junta directiva de OFC's, consejo consultivo y equipo técnico de apoyo a las organizaciones de base.
- c) Apoyo en el desarrollo del IV Encuentro Nacional de Organizaciones Comunitarias forestales de Guatemala. (Anexo 8).
- d) Apoyo en reuniones ordinarias de la Alianza, procesos de convocatoria, gestión para el intercambio de experiencias, elaboración de propuestas (comunicados de prensa ver anexo número 6, radio, televisión y páginas web http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/mesoamerica_y_caribe/?13600/IV-Encuentro-de-la-Alianza-Nacional-de-Organizaciones-Forestales-Comunitarias-de-Guatemala)



4. Principales Logros de la Ejecución.

- a) La implementación de las actividades ha permitido la participación efectiva de los miembros de la Alianza en el seguimiento de la estrategia REDD+, permitiendo crear espacios de diálogo e intercambio de posturas de las comunidades forestales y pueblos indígenas en temas impulsados por instituciones de gobierno como: MARN, MAGA, SEGEPLAN, Ministerio de Energía y Minas, entre otras.
- b) Se facilitó el desarrollo del IV Encuentro Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala, realizado los días 14 y 15 de agosto del año 2013 en Santa Elena, Petén, destacando la participación activa de 134 miembros (33 Mujeres y 101 hombres) que forman parte de las 11 organizaciones de segundo nivel que conforman la Alianza de OFC's. (Anexo 5).
- c) Se define un posicionamiento ante la situación ambiental de Guatemala, expresando la preocupación ante la aprobación de la ley de Cambio Climático, la necesidad de aumentar los incentivos forestales para la conservación, manejo de los Bosques en las comunidades y la importancia del considerar por parte del gobierno de Guatemala, la visión de los pueblos indígenas y comunidades forestales en el desarrollo de REDD+, entre otros. (Anexo 6 comunicado de prensa).
- d) La Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala acordó solicitar al Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB) retomar la ruta definida para la iniciativa de la Ley PROBOSQUE, en la cual se planteaba una socialización con la sociedad civil guatemalteca, así mismo, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) que agilice el diseño del mecanismo administrativo financiero (SPV por sus siglas en inglés) del proyecto GuateCarbon, entendido como un proyecto pionero en REDD+ para el país. (Anexo 4).
- e) La Alianza acordó, que se reconozca la contribución de las comunidades forestales en el mantenimiento del paisaje forestal del país, así como también, la necesidad de implementar plantaciones de bosques con una readecuación de la política energética que señala a las comunidades rurales e indígenas del excesivo uso de la leña. (Anexo 6).
- f) La Alianza pidió realizar acciones que permitan detener la contaminación de recursos naturales que se constituyen en medios de vida, como los manglares; por parte de los ingenios azucareros en la costa Sur.
- g) El Instituto Nacional de Bosques –INAB-, a través de su funcionario; expresa la importancia de la participación de la AOFC's en la promoción del ante proyecto de ley PROBOSQUE para su aprobación ante el congreso de la República de Guatemala.
- h) El proceso de fortalecimiento de la Alianza ha permitido crear espacios ante instancias de Gobierno para que éste sea considerado como un ente de consulta para abordar el tema de REDD+ en Guatemala.

- i) Creación de espacios de participación en eventos internacionales promovidos por CATIE relacionados al tema de REDD+ y Territorios forestales. (Anexo 7).
- j) Producto de la participación en eventos ambientales, se ha incidido en incluir temas de REDD+ al pensum de formación dirigido a líderes comunitarios de Guatemala.
- k) Los niveles de comunicación ente los miembros de la Alianza OFC's mejora paulatinamente mediante el abordaje de acciones estratégicas realizadas en el presente proyectos, como lo es la difusión de acciones realizadas por la OFC's al utilizar medios extensivos de comunicación, como lo son la televisión nacional, medios escritos y la web, lo que permitió dar a conocer su posicionamiento ante las políticas públicas promovidas por el Gobierno de Guatemala.

5. Principales problemas y limitaciones en la ejecución, valoraciones de seguimiento, cambios en las estrategias, soluciones alternativas.

- a) Los eventos de capacitación originalmente se diseñaron para ser desarrollarlos de manera alterna durante el período de duración del proyecto, sin embargo, los miembros de la junta directiva de la Alianza han considerado llevar a cabo eventos paralelos en rondas de foros, en el cual se desarrollaran las diferentes temáticas propuestas en el documento de proyecto y de esta manera alcanzar los resultados programados, lo que además permitirá eficientizar los recursos económicos presupuestados.
- b) El patrón cultural, social y económico limitan la participación de la mujer en los procesos de formación, lo cual se verifica al contar con el 23% en la ejecución del presente proyecto. (Anexo 5).
- c) Por los múltiples compromisos adquiridos por parte de líderes, lideresas y personal técnico en la ejecución de planes operativos de sus organizaciones y la participación de coordinación y representación a diferentes niveles, ha provocado la baja atención en desarrollar actividades contempladas en el plan estratégico de la Alianza, lo que ha repercutido en atrasos iniciativas propuestas.

6. Proyecciones de seguimiento posterior a la ejecución del presente proyecto.

- a) Se hace fundamental consolidar los procesos de fortalecimiento organizacional, por lo que se considera continuar con los esfuerzos hasta hoy realizados, para lo cual se hace necesario gestionar ante instancias promotoras del desarrollo el apoyo económico y técnico.
- b) Diseñarse una estrategia que aborde con mejores resultados la inclusión de la mujer en las organizaciones y en los procesos de incidencia ambiental, promoviendo e impulsando su participación, la cual aún sigue siendo limitada en la Alianza.



- c) Continuar con el proceso de gestión del conocimiento en temas ambientales, principalmente en aquellos donde se ven involucrados los intereses de las comunidades forestales y pueblos indígenas, lo que repercutirá en mejorar sus condiciones de vida.
- d) Elaborar proyectos que contemplen la integración de grupos de jóvenes comunitarios en la estrategia de REDD+ y adaptación al cambio climático, a través de programas intensivos de formación, como alternativa para contar con capital humano formado en temas de interés nacional e internacional.

7. Cronograma de Ejecución Física.

Componente/Resultados/Actividades	Año 2013				
	Junio	Julio	Ag.	Sep.	Oct.
Acuerdos a nivel de Resultados Concretos de la Contraparte.					
Fortalecida a las organizaciones de segundo nivel y sus organizaciones de base, como instancia facilitadora de las comunidades campesinas e indígenas a través de incidencia en políticas públicas y fortalecimiento organizativo.					
Eventos de capacitación en incidencia política, desarrollo integral, adaptación y mitigación al cambio climático, liderazgo y equidad de género.			x		
Fortalecidas las capacidades de líderes en gestión forestal comunitaria a través de los programas sociales y ambientales (PINFOR y PINPEP)					
Eventos de capacitación a líderes en gestión forestal comunitaria a través de los programas sociales y ambientales (PINFOR y PINPEP)			x		
Mejorando el nivel de información de los procesos REDD+					
Eventos de información sobre los derechos de pueblos indígenas, en los procesos REDD+, dirigidos a líderes de las comunidades locales de las organizaciones de base.			x		
Acuerdos a Nivel de Impacto del Grupo Meta.					
Constituida la figura legal de la Alianza para poder actuar con representación y representatividad ante otras instancias, gestionar y administrar fondos adquiridos.					
Campaña de comunicación y divulgación del proceso de la Alianza Nacional de OFC's de Guatemala			x	x	
Presencia y participación en foros temáticos y de discusión de política pública forestal y ambiental.					
Participación de los líderes de las organizaciones de base de la Alianza en los espacios de discusión sobre Cambio Climático a nivel Nacional.			x		
Acuerdos a Nivel de Impacto del Grupo Meta.					
Participación, discusión y análisis educativo colectivo sobre los temas de cambio climático, vulnerabilidad, adaptación y mitigación, recursos naturales, ordenamiento territorial y REDD+, incluyendo los aspectos socio-económicos, legal-regulatorios, sociopolíticos y de gobernanza a nivel de las comunidades locales socias de la Alianza.					
Participación en eventos nacionales de aspectos ambientales y en capacitaciones técnicas.	x	x	x		
Auditoría Externa					x
Informe Narrativo y Financiero Intermedio		x			
Entrega informe final del proyecto					x

Las actividades se realizaron de acuerdo a lo planificado según cronograma elaborado.

8. Informes Financieros y otros aspectos Administrativos

Informe financiero: A continuación se presenta una descripción de los informes que acompañan al informe narrativo:

- a. Informe de ingresos y gastos correspondientes al período del proyecto financiado por ICCO:** El día 28 de Mayo del presente año se recibió nota de crédito del banco de Desarrollo Rural donde se acreditaba a la cuenta No. 3085026017 cantidad de \$ 25,478.19 menos \$ 6.50 que corresponden a gastos propiamente del banco, por lo el monto recibido en quetzales equivalente a la cantidad de Q 197,150.88, la tasa de cambio utilizada fue Q 7.74. Como se detalla en el informe de ingresos y egresos se puede constatar que los montos de ejecución presupuestaria están presentados por Hito, Meta, Indicador y Acuerdos.
- b. Informe de Ejecución Presupuestaria por objetivo:** El informe financiero por objetivo correspondiente del 15 de Abril al 30 de septiembre del presente año, refleja un monto de ejecución financiera al final del periodo, por un total de \$ 25,471.69 equivalentes a Q 197,150.88. Este monto ya presenta las modificaciones que se realizaron al presupuesto original. No está demás indicar que se modificaron rubros entre líneas las cuales no afectaron el monto total del presupuesto aprobado por ICCO. Las modificaciones fueron debidamente autorizadas se adjunta correo de autorización.

El proyecto presenta dos grandes objetivos, el primero es el **ACUERDO A NIVEL DE RESULTADOS CONCRETOS DE LA CONTRAPARTE** en este se invirtió un total de \$ 15,700.00 dólares equivalentes a Q 121,518.00 quetzales, el segundo es el **ACUERDO A NIVEL DE IMPACTO DEL GRUPO META** en este se invirtió un total de \$ 6,800.00 dólares equivalentes a Q 52,632.00 quetzales. Los gastos operativos y administrativos de este proyecto refleja un **gasto de personal** de \$ 2,000.00 dólares equivalentes a Q 15,480.00 y en **gastos de operación** \$ 971.69 dólares equivalentes a Q7,520.88.

En este informe por objetivo se hace una comparación entre lo aprobado incluyendo los cambios solicitados, lo ejecutado en dólares y en quetzales.

c. Informe de ejecución presupuestaria por Rubro:

Inicialmente según el presupuesto aprobado contaba con 5 grandes líneas o rubros presupuestarios entre las cuales estaban distribuidos los \$ 25,000.00 dólares, al inicio de la ejecución del proyecto y aprovechando las el incremento en el monto del proyecto por la cantidad de \$ 471.69 debido al diferencial cambiario se creó una línea adicional (Misceláneos) por lo en el siguiente cuadro se hace una comparación entre los montos por línea presupuestaria según las establecidas en el convenio y los montos por línea presupuestaria según lo ejecutado, en este cuadro se presentan los montos incluyendo las modificaciones que se realizaron y que fueron autorizadas en su debido tiempo.

Rubros según presupuesto según convenio		Rubros según presupuesto ejecutado.	
Facilitación y consultores	\$ 10,000.00	Facilitación y consultores	\$ 5,083.98
Viáticos y Transporte	\$ 5,000.00	Viáticos y Transporte	\$ 6,018.22
Eventos	\$ 8,000.00	Eventos	\$11,897.80
Impresiones, Reproducciones y Comunicación.	\$ 2,000.00	Impresiones, Reproducciones y Comunicación.	\$ 2,000.00
		Misceláneos	\$ 471.69
Total	\$ 25,000.00		\$25,471.69

d. Informe de ejecución presupuestaria por Actividad:

En este informe se detallan los gastos mensuales que se realizaron durante la vida del proyecto, además se agrega una columna de variaciones en dólares y en Quetzales, en esta columna se hace referencia a las cantidades que tuvieron un efecto positivo o negativo incrementando o disminuyendo las diferentes líneas que se trabajaron durante el proyecto.

e. Informe de contrapartida:

El proyecto Fortalecimiento Institucional y REDD+ procesos contemplaba entre sus actividades realizar eventos de capacitaciones sobre diferentes temas para el fortalecimiento de capacidades de las comunidades, para la optimización de los recursos tanto financieros como humanos se decidió realizar un evento en el cual se pudieran realizar eventos paralelos para tocar diferentes temas y darle cumplimiento a las actividades que se tenían planificadas, a este esfuerzo se unieron otras organizaciones que han apoyado a la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de Guatemala. Por lo que en este informe se detalla el aporte que cada organización proporcione para poder realizar esta actividad.

Organización	TIPO DE APOYO				Total
	Viáticos y Transporte	Alimentación	Hospedaje	Comunicación y Divulgación	
UTZ CHE- RRI	Q 17,000.00	Q 4,534.00	Q 6,300.00		Q 27,834.00
FFF-FAO			Q 25,110.00		Q 25,110.00
ACOFOP-UICN-DFID		Q 56,628.00			Q 56,628.00
ACOFOP-MAC	Q 13,016.00	Q 6,482.00	Q 2,905.80	Q 23,674.36	Q 46,078.16
TOTAL	Q 30,016.00	Q 67,644.00	Q 34,315.80	Q 23,674.36	Q 155,650.16

f. Informe detalle de gastos:

En este informe se detallan cada uno de los gastos que se efectuaron (facturas, planillas, Recibos, entre otros) durante la vida del proyecto, se hace una comparación entre dólares y



quetzales, además se agrega la tasa de cambio manejada según nota de crédito enviada en el primer informe.

9. Forma de presentación de los informes

Tanto el informe físico como el financiero son presentados vía electrónica, excepto los soportes de los gastos (copia: facturas, recibos, etc. por rubro presupuestario según convenio), los cuales serán enviados en físico a las oficinas de ICCO.

10- Anexo



ANEXO 1.



Presentación de Alianza en el Diálogo REDD + y Manejo Sostenible de Territorios



Miembros de la Alianza OFC's discutiendo la Situación Actual de la Ley de Desarrollo Rural de Guatemala.

ANEXO 1



Miembros de la Alianza de OFC's conocen y discuten el Perfil Ambiental de Guatemala.



Miembros de la Alianza de OFC's analizan la importancia de la participación de la mujer en los procesos de incidencia en temas ambientales.

ANEXO 1.



Miembros de la Alianza de OFC's abordando la temática sobre Gestión Comunitaria frente a Procesos Internacionales de Bosque (REDD+, FLEGT).



Funcionarios de SEGEPLAN, Ministerio de Energía y Minas y MAGA, presentan Políticas públicas de Guatemala relacionadas al bosque.

ANEXO 1.



Miembros de la Alianza de OFC's discuten y analizan avances de la iniciativa de ley PROBOSQUE



Sr. Joel Pacheco en conferencia de prensa da a conocer las acciones realizadas por la Alianza de OFC's de Guatemala en temas ambientales.

ANEXO 1



Participación de la mujer en temas de REDD+ en el IV Encuentro de OFC's

ANEXO 1.



Miembros de la Alianza de OFC's visitan vivero forestal de la Cooperativa Chicoj, Alta Verapaz.



Miembros de la Alianza de OFC's visitan el Complejo Industrial de FEDECOVERA, El Rancho.

- ANEXO 2. Convenio de Ejecución del Proyecto (Archivo Digital).
- ANEXO 3. Agenda Gira FEDECOVERA (Archivo Digital).
- ANEXO 4. Carta de Solicitud de Espacios ante instancias de Gobierno (Archivo Digital).
- ANEXO 5. Listado de Participantes en talleres de fortalecimiento (Archivo Digital)
- ANEXO 6. Comunicado de Prensa (Archivo Digital)
- ANEXO 7. Diploma de Participación (Archivo Digital)